












PÖLYNHALLINTASUUNNITELMA RAKENNUSHOLLARI OY:LLE 
 








































 Tomi Pahkala 
 Opinnäytetyö 
 Kevät 2018 
 Rakennustekniikan koulutusohjelma 
  Oulun ammattikorkeakoulu 
 




Rakennustekniikan koulutusohjelma, talonrakennus 
  
 
Tekijä: Tomi Pahkala 
Opinnäytetyön nimi: Pölynhallintasuunnitelma Rakennushollari Oy:lle 
Työn ohjaaja: Martti Hekkanen 
Työn valmistumislukukausi ja -vuosi:  Kevät 2018   
Sivumäärä: 38 + 3 liitettä 
 
 
Puhtaaseen sisäilmaan ja sen terveysvaikutuksiin on kiinnitetty runsaasti huo-
miota viime vuosina. Rakennuksen hyvä ilmanlaatu voidaan varmistaa tehokkaan 
pölynhallintasuunnitelman avulla. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Rakennus-
hollari Oy:lle ohjeistus ja dokumentit pölynhallinsuunnitelman tekemiseen. 
Työssä tarkasteltiin pölynhallintasuunnitelman hyötyjä, ongelmakohtia ja kustan-
nuksia. 
 
Opinnäytetyössä perehdyttiin Sisäilmastoluokitus 2008:n sisältöön ja tarkasteltiin 
pölynhallintaan liittyviä ohjeistuksia. Sen jälkeen laadittiin pölynhallintaohjeistus 
ja sen tueksi dokumentit. Pölynhallinta suunnitelman varmistettiin tekemällä pö-
lynhallintasuunnitelma työmaalle. 
 
Opinnäytetyössä laadittu pölynhallintaohjeistus sisälsi ohjeistuksen pölynhalli-
nasta tilaajalle sisältäen ohjeistuksen toimintatavoista. Lisäksi luotiin dokumentit 
pölynhallintasuunnitelman tekoa varten. Dokumenteissa oli taulukot pölynhallin-
taa ja alipaineistusta varten sekä tarkistustaulukko edellä mainittujen toimintojen 
varmistamiseksi. Pölynhallintaohjeistus ja -dokumentit on luovutettu tilaajalle, 
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During the last few years, there has been an increasing amount of attention paid 
to the health effects and importance of the indoor air. Good air quality of a building 
can be ensured with an efficient dust controlling plan. The objective of the thesis 
was to create a guide and documents for the company Rakennushollari Ltd to 
assist them when making a dust controlling plan. In this thesis the focus is on the 
inspection of the benefits, the disadvantages and the costs of a dust controlling 
plan. 
In the thesis the contents of the Indoor Air Classification 2008 were examined 
and its instructions for dust control were scrutinized. Afterwards the dust control 
guidance was drawn up with the documents to support it. The operability of the 
dust controlling plan was ensured by making it for a worksite. 
The dust controlling plan created in the thesis for the client included the guid-
ance about dust control with the instructions considering procedures. The docu-
ments for creating a dust controlling plan were made as well. In the documents 
there are charts for the dust control and for the under pressure and a checkup 
chart for confirming the procedures mentioned. The dust controlling guidance 
and the documents have been delivered to the client who can exploit them 
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1 JOHDANTO 
Rakennustyömaiden puhtaus on viime vuosina mennyt suurin askelein eteen-
päin. Rakennusliikkeiltä vaaditaan suunnitelmallisuutta ja sitoutumista puhtau-
teen rakennushankkeissa. Pölynhallinta vaikuttaa ilmanlaatuun ja rakennustyön 
kustannuksiin. Tehokkaan ja toimivan pölynhallintasuunnitelman kautta voidaan 
taata hyvä ilmanlaatu. (Koski – Mattila – Taipale 2013.) 
Opinnäytetyössä on tarkoitus luoda työn tilaajalle, Rakennushollari Oy:lle konk-
reettinen ohjeistus pölynhallintasuunnitelman tekoon. Työssä tarkastellaan aluksi 
pölynhallinnan teoriaa P1-puhtausluokituksen käsitteitä sekä käsitellään sisäil-
mastoluokituksia. Tämän jälkeen käydään läpi pölynhallintasuunnitelman tar-
peellisuus sekä vaikutukset rakentamisen laatuun ja niistä aiheutuviin kustannuk-
siin. Opinnäytetyön pohjalta luotu pölynhallintasuunnitelman on tarkoitus tulla ko-
keiluun työmaalla. 
Opinnäytetyön tilaajana toimi Rakennushollari Oy. Rakennushollari Oy on poh-
janmaalla toimiva rakennusliike, joka toimii uudis- ja saneerausrakentamisessa. 
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2 PÖLYNTORJUNNAN PERUSTEET 
2.1 Sisäilmastoluokat 
Sisäilmastoluokat on tarkoitettu apuvälineiksi asetettaessa sisäilmastotavoitteita 
tavanomaisiin työ- ja asuntiloihin (toimisto- ja julkiset rakennukset, koulu-, päivä-
koti- ja asunrakennukset sekä muut vastaavat rakennukset). Sisäilmastotavoit-
teiden erityisvaatimuksia ei luokituksessa esitetä. Poikkeukset on määriteltävä 
tapauskohtaisesti luokkia määriteltäessä. (RT 07-10946. 2009, 4.) 
Sisäilmastoluokitus on luotu kolmitasoiseksi: S1, S2 ja S3. Luokka S1 on vaativin 
ja paras ilmanlaadultaan. S1-luokassa sisäilman laatu on erittäin hyvä ja hajuton. 
Rakenteissa tai sen yhteydessä olevissa tiloissa ei ole ilmanlaatua heikentäviä 
epäpuhtauksia. Tilassa ei esiinny vetoa tai ylilämpenemistä. Ääniolosuhteet ovat 
tilan käyttötarkoituksen mukaiset, lämpöolo ja valaistusolosuhteita pystytään sää-
telemään yksilöllisesti. (RT 07-10946. 2009, 4.) 
S2-luokassa sisäilman laatu on hyvä eikä häiritseviä hajuja esiinny. Rakenteissa 
yhteydessä olevissa tiloissa ei ole ilmanlaatua heikentäviä epäpuhtauksia. Ti-
lassa ei yleensä esiinny vetoa, mutta ylilämpeneminen on mahdollista kesäpäi-
vinä. Lämpöolosuhteita ja valaistusolosuhteita pystytään säätelemään yksilölli-
sesti. (RT 07-10946. 2009, 4.) 
S3-luokassa sisäilman, lämpöolo-, valaistus- ja ääniolosuhteet täyttävät rakenta-
mismääräysten vähimmäisvaatimukset (RT 07-10946. 2009, 4). 
2.2 Rakennustöiden puhtausluokitus 
Rakennustöiden puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa rakennuksen tilo-
jen puhtaus käyttäjälle luovutuksen yhteydessä. Lisäksi tavoitteena on estää ra-
kennusvaiheessa syntyneiden epäpuhtauksien kulkeutuminen rakennukseen 
sen käyttöönoton jälkeen.  (RT 07-10946. 2009, 10.) 
Rakennustöiden puhtausluokitus on kaksitasoinen. Puhtausluokka P1 asettaa 
tarkat vaatimukset rakennustyön aikaiselle puhtaudelle. Puhtausluokka P2 ei 
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aseta tarkkoja vaatimuksia rakennustyön puhtaudelle vaan vastaa normaaleja ra-
kentamisen mukaisia käytäntöjä. (RT 07-10946. 2009, 11.) 
Luokassa P1 on sisäilmastoluokan S1 tai S2 mukainen sisäilman laatu. Ennen 
ilmanvaihtolaitteiden suojauksien poistoa ja toimintakokeiden aloittamista tulee 
rakennuksen olla puhdas. Pintojen tulee olla puhtaat hienojakoisesta irtoliasta 
(puu, betoni- tai kipsipöly). Tiloissa ei saa säilyttää rakennusmateriaaleja tai -jät-
teitä, jotta tilojen siivous on mahdollista esteettömästi. Pintojen suojaukset pois-
tetaan, tämän jälkeen on mahdollista tehdä vain pölyämättömiä töitä. Näihin kuu-
luvat paikkamaalaus, alakattojen asennus, ilmanvaihdon toimintakokeet sekä 
loppusiivous. Luovutusvaiheessa tilojen pinnoilla ei saa näkyä likaa. Puhtaus-
luokka P1:n mukaisesti ennen ilmanvaihtolaitteiden suojausten poistamista ja toi-
mintakokeiden suorittamista tulee kohteen olla puhdas ja pintojen puhtaat irtopö-
lystä, joka voi nousta ilmaan. Myös pinnoilla olevat suojaukset poistetaan. (RT 
07-10946. 2009, 11.) 
Taulukossa 1 on esitetty P1-puhtausluokituksen sallitut pölykertymät. 
TAULUKKO 1. P1-puhtausluokan sallitut pölykertymät (RT 07-10946. 2009, 11) 
 
 
Luokassa P2 on sisäilmastoluokan S3 mukainen sisäilman laatu. Erityisvaatimuk-
sia rakennustöiden puhtaudelle ei ole asetettu. (RT 07-10946. 2009, 11.) 
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2.3 Rakennustuotteiden päästöluokitus 
Rakennusmateriaalien päästöluokitus on suunniteltu ensisijaisesti asuin- ja työ-
huoneissa olevien materiaalien luokittelua varten. Luokitus on kolmiportainen, 
luokan M1 ollessa paras ja luokan M3 suurimpia epäpuhtauspäästöjä päästävä. 
(RT 07-10946. 2009, 17.) 
S1 tai S2 sisäilmastoluokkaan pyrittäessä on rajoitettava päästöjä aiheuttavien 
M2 ja M3-luokkien materiaaleja. Kun rakennuksen sisäilmastoluokaksi pyritään 
saamaan S1 tai S2- luokitus, on huomioitava seuraavat M1-luokan rakennusma-
teriaalien vaatimukset: Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio eli 
TVOC on oltava alle 0,2 mg/m2h. Formaldehydin eli H2CO emission on oltava 
alle 0,05 mg/m2h. Näiden lisäksi myös ammoniakin eli NH3 emission on oltava 
alle sille määrätyn arvon, eli 0,03 mg/m. M1-luokan rakennusmateriaalien vaati-
muksissa määrätään myös, että IARC:n luokittelun mukaisten karsinogeenisten 
aineiden emission on oltava alle 0,005 mg/m2h. Lisäksi rakennusmateriaalien 
vaatimuksessa määrätään se, että käytettävässä materiaalissa ei saa esiintyä 
hajuja. Vaatimuksiin sisältyy lisäksi se, että käytettävissä laasteissa, tasoitteissa 
tai silotteissa ei saa esiintyä kaseiinia. (RT 07-10946. 2009, 11.) 
2.4 Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus 
Ilmanvaihdon puhtausluokitus muodostuu ilmanvaihtotuotteiden puhtausvaati-
muksista, ilmanvaihdonjärjestelmän suunnitellulle ja toteutukselle asetettavista 
puhtausvaatimuksista (RT 07-10946. 2009, 18). 
Ilmanvaihdon puhtausluokituksen tarkoituksena on ilmanvaihtojärjestelmän läpi 
virtaavan tuloilman hyvä laatu. Ilmanvaihtojärjestelmän tuloilmassa ei saa olla 
järjestelmästä peräisin olevia terveydelle tai viihtyvyydelle haitallisia aineita, joihin 
kuuluvat mikrobit, kuidut, hiukkaset ja hajut. (RT 07-10946. 2009, 18.) 
Puhtausluokitellut tuotteet eivät saa lisätä epäpuhtauksia ilmanvaihtojärjestel-
mässä, joilla olisi vaikutusta terveyteen tai viihtyisyyteen. Tuotteesta ei saa myös-
kään aiheutua ilman laatuun vaikuttavia hajuja. Tuotteen tulee olla helposti puh-
distettava. Edellä mainitut vaatimukset todetaan täyttyneen, jos tuote täyttää ase-
tukset vaatimukset valmistuksen jälkeen. (RT 07-10946. 2009, 18.) 
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2.5 Pöly 
Pöly koostuu kiinteistä hiukkasista. Hiukkasten halkaisija vaihtelee alle 1 μm:stä 
noin 100 μm:iin. Pölyä syntyy yleisimmin mekaanisen rikkomisprossin yhtey-
dessä. Näitä ovat kaivaminen, murskaaminen, hankaus ja poraaminen. Pölyä 
syntyy myös materiaalien ja tavaroiden siirroista. (Rakennuskone, pöly. 2017.) 
Kuvassa 1 esitetään pölyn eri esiintymismuotoja ja niiden hiukkaskokoja.  
 
KUVA 1. Pölyhiukkasten rakenne (Rakennuskone, pöly. 2017) 
Hienojakoinen pöly, joka on pienempi kuin 5 μm:ä ei laskeudu vaan leijuu ja kul-
kee ilmavirtojen kuljettamana. Vain suuremmat kuin 20 μm hiukkaset voidaan 
havaita silmällä. Tästä johtuu pölyn kulkeutumisesta muodostunut virheellinen 
käsitys. Keuhkoihin kulkeutuvat hiukkaset, jotka ovat 5 μm:ä pienempiä. (Raken-
nuskone, pöly. 2017.) 
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Pölylle alistuminen on yleistä, koska pöly on monesti silmälle näkymätöntä sen 
ollessa alle 20 μm:n kokoista. Tämän vuoksi pölypitoisuus on vaikea arvioida. 
Pölylle altistumisesta syntyvät haitat riippuvat pölyn tyypistä, pitoisuudesta ja al-
tistumisajasta. Pölystä aiheutuvat haittatekijät vaihtelevat epäviihtyvyydestä aina 
palautumattomiin terveysvaikutuksiin. Pitkällä aikavälillä aiheutuville oireille on 
tyypillistä, että oireet havaitaan vuosia altistumisen jälkeen. (Rakennuskone, 
pöly. 2017.) 
2.6 Pölyntorjunnan vaikutukset laatuun, kustannuksiin ja aikatauluun.  
Rakennustöiden puhtausluokituksella pyritään varmistamaan, että rakennuksen 
tilat ovat puhtaat eikä tiloihin pääse kulkutumaan epäpuhtauksia rakennusajalta 
rakennuksen valmistumisen jälkeen (Rakennuskone, pöly. 2017). 
Korjaushankkeen laajuus, aikataulu ja ominaispiireet vaikuttavat pölyntorjunnan 
kustannuksiin. Merkittävin kustannuserä on työnaikaisesta siivouksesta, josta 
säästäminen ei ole järkevää, koska se vaikuttaa muihin pölyntorjuntatoimenpitei-
den vaikutuksiin ja lisää loppusiivouksesta aiheutuvia kustannuksia. Alipaineis-
tus- ja kohdepoistolaitteistojen vuokra ja käyttökustannukset sisältävät toiseksi 
suurimman kustannuserän. Kolmanneksi suurin kustannuserä aiheutuu osastoin-
tien tekemiseen kuluvista työ- ja materiaalikustannuksista. (Koski – Pasanen – 
Linnainmaa 2013, 7.) 
Taulukossa 2 on esitetty pölynhallinnan toteutumisesta ja laiminlyönnistä aiheu-
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TAULUKKO 2. Pölyntorjunnasta aiheutuvat kustannukset (Koski – Mattila – Tai-
pale 2013) 
 
P1-rakentamisen aikataulua laadittaessa tulee ottaa huomioon P1-luokituksen 
erityispiirteet. P1-luokituksen suurin vaikutus näkyy loppusiivouksessa, mutta P1-
luokituksella on vaikutusta myös työvaiheiden järjestyksessä. P1-kohteen aika-
taulussa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei pölyäviä töitä voida tehdä yhtä 
aikaa puhtaita asennusolosuhteita vaativien työvaiheiden kanssa eikä P1-puh-
taustason saavuttamisen jälkeen. (RT-07-10805. 2003, 7.) 
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3 PÖLYNTORJUNTA TYÖMAALLA 
Pölyntorjunnan kannalta on oleellista, että tilaaja ja päätoteuttaja sopivat, mikä 
puhtaustaso vallitsee tiloissa työn aikana. On myös määriteltävä, minkälaisilla 
menetelmillä puhtaustaso todennetaan ja miten se dokumentoidaan. Lisäksi on 
tärkeää osoittaa vastuuhenkilöt pölyntorjunnan osalta ja sopia, miten menetel-
lään, jos sovitut puhtaustasot ylittyvät työn aikana. (Koski – Mattila – Taipale 
2013.) 
3.1 Suunnittelu 
Pölyntorjunnan suunnittelu on osa turvallisuussuunnittelua. Suunnitelman teki-
jällä tulee olla riittävät tiedot pölyä aiheuttavista tekijöistä, raja-arvoista, terveys-
vaikutuksista ja onnettomuuksien mahdollisuuksista. (Ratu 1225-S. 2009, 5.) 
Työnantajan tehtävänä on selvittää työntekijät ja työntekijäryhmät, joiden työteh-
tävissä on mahdollista altistua pölylle haitallisesti. Selvitykseen kartoitetaan ne 
työvaiheet, jotka tuottavat pölyä. Pölylle altistumista voidaan selvittää vertaile-
malla kokemuksia ja mittauksia vastaavissa työkohteissa. (Ratu 1225-S. 2009, 
5.) 
Pölyävien työvaiheiden selvityksestä voidaan arvioida niiden aiheuttamaa riskiä 
työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Arviointi on suoritettava kirjallisesti. 
Riskien arvioinnin avulla päätetään, millaisia työsuojelu- ja seurantatoimenpiteitä 
on tehtävä. Mahdolliset ennaltaehkäisevästi tehdyt toimet riskien välttämiseksi 
otetaan tällöin myös huomioon. Valitut menetelmät kirjataan riskien arviointiin. 
(Ratu 1225-S. 2009, 5.) 
Suunnittelun lähtökohtana on ymmärtää, miksi ja mistä pölyä muodostuu työkoh-
teessa. Näiden tekijöitä tarkastelemalla pystytään pölyn syntymistä vähentää ja 
löytää toimivimmat ratkaisut.  (Ratu 1225-S. 2009, 1.) 
 
 




Sisätiloihin ja rakenteiseen tarkoitetut rakennustarvikkeet ja osat tulee suojata 
mm. likaantumiselta ja kastumiselta kuljetusten, työmaavarastoinnin, välivaras-
toinnin ja asennustyön aikana peittämällä ja muilla tavoin suojaten. Varaston tu-
lee olla irti maasta ja suojattu, jotta sade- ja pintavedet pääse kosketuksiin raken-
nustarvikkeiden kanssa. Varastointiolosuhteiden tulee täyttää valmistajien aset-
tamat vaatimukset. (RT 07-10946. 2009, 11.) 
Materiaalien suojaus tehdään valmistajan ohjeiden mukaan. Suojauksien rikkou-
tuessa tulee ne korjata viipymättä. Rakennustarvikkeiden välivarastointia välte-
tään, mutta jos tämä ei ole mahdollista, pyritään rakennustarvikkeet säilyttämään 
sääsuojassa. Varastointiolosuhteiden tulee täyttää valmistajien asettamat vaati-
mukset. Keskeneräiset ja valmiit rakennus- ja laiteosat suojataan asennustöiden 
taukojen ja keskeytysten aikana, etteivät ne vaurioidu tänä aikana. Rakennustar-
vikkeiden asennuksen aikana ei saa suorittaa likaavia työvaiheita. Sisään tule-
vien rakennustarvikkeiden suojaukset on poistettava asennusvaiheen alussa. 
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3.3 Pölyntorjunta-menetelmät 
Taulukossa 3 on esitelty tärkeimmät pölyntorjuntatekniikat. 
TAULUKKO 3. Pölyntorjuntatekniikat (Koski – Pasanen – Linnainmaa 2013, 3) 
 
3.3.1 Kohdepoisto 
Kohdepoistolla pystytään estämään pölyn leviäminen. Kohdepoiston ollessa riit-
tämätön voidaan työkohde alipaineistaa osastoinnin avulla. Osastoinnin avulla 
estetään pölyn leviäminen muihin tiloihin. Ilmanvaihto tulee suunnitella niin, että 
ilma kulkee aina puhtaasta tilasta likaisempaan tilaan. (Ratu 1225-S. 2009, 2.) 
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Kohdepoistolla pystytään keräämään merkittävä osa työskentelyalueelle kerty-
neestä pölystä. Kohdepoistoja on kahdenlaisia, korkeapaineinen ja matalapai-
neinen. Korkeapaineisiin kuuluvat rakennusimuri tai keskuspölynimurijärjes-
telmä. Korkeapaineisen kohdepoiston etuna on nopea pölyä sieppaava ilmavir-
taus, jolla pölynpoistotehokkuus on noin 80-90 %. Matalapaineisessa järjestel-
mässä käytetään ilmanpuhdistajaa tai osastoinnin alipaineistukseen suunnitel-
tua laitetta. Näiden avulla syntyvä virtausnopeus on alhainen, joten siep-
pausetäisyys on pieni. (Rakennuskone, pöly. 2017.) 
3.3.2 Osastointi 
Osastoinnilla tarkoitetaan sitä, että kohde eristetään ilmastollisesti muista tiloista 
ja samalla nämä kohteet alipaineistetaan. Osaston ilmavirtoja on ohjattava alipai-
neistuksella niin, että ilmavirta liikkuu hallitusti puhtaasta tilasta tuloilma-aukkojen 
kautta osastoituun tilaan ja sieltä ilmanpuhdistimien läpi. Alipaineistulaite ja tu-
loilma-aukkojen sijainnilla pyritään siihen, että ilmastollisesti eristetyn tilan ilma 
vaihtuu mahdollisimman täydellisesti ja työstä aiheutuva pöly ei leviä osastoinnin 
ulkopuolelle. Poistoilma johdetaan yleensä ulkoilmaan tai vaihtoehtoisesti puh-
taalle puolelle suodattimien kautta. Poistokanavana käytetään taipuisaa muovi-
putkea, esimerkiksi muovista haitariletkua tai vähintään 0,10 mm vahvuista muo-
vikalvosukkaa. (Ratu 1225-S. 2009, 15.)  
Puhtaat tilat on erotettava epäpuhtaista tiloista käyttämällä hyväksi pölytiivistä 
osastointia tai käyttämällä tilapäisiä rakenteita. Alipaineistusta on ylläpidettävä 
lopullisen siivouksen asti niin kauan, että saavutetaan vaadittu ilman puhtaus-
taso. (Koski – Mattila – Taipale 2013.) 
Osastoinnin alipaineen on toimittava kaikissa olosuhteissa. Alipaineistusta on 
valvottava painemittareiden avulla tai silmämääräisesti tarkastaen. Alipaineiste-
tun tilan muoviseinien tulee olla painuneita alipaineistettuun tilaan päin. (Ratu 
1225-S. 2009, 15.) 
Pölyn poistoa lisätään kohdepoistolla ja korkeapaineiseen kohdepoistoon suun-
natuilla työvälineillä. Alipaineistuslaitteet ja kohdepoistoimurit asetetaan osaston 
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ulkopuolelle, jolloin vältetään laitteiden tarpeeton likaantuminen. (Ratu 1225-S. 
2009, 15.) 
Kulkuaukkoina on käytettävä muovi- ja muovilevyovia tai vaihtoehtoisesti veto-
ketjullisia muovioiva. Mikäli pölyn on mahdollista siirtyä korjattavasta tilasta vie-
reiseen puhtaaseen tilaan, on rakennettava sulkutila kahdesta erillisestä ovesta. 
(Koski – Mattila – Taipale 2013.)  
Osastoinnissa on tärkeää, että seinien liitokset, putket ja läpiviennit on tiivistetty 
huolellisesti. Tiivistykseen voidaan käyttää saumanauhaa tai teippiä. Iv-kanavien 
päät tulee olla tulpattuina ja tulppauksessa on käytettävä väliaikaisia tulppia. 
(Koski – Mattila – Taipale 2013.) 
3.3.3 Alipaineistus  
Pelkän osastoinnin käyttäminen pölynhallinnassa on yleensä riittämätön sellaise-
naan. Osastoinnin lisäksi pölyntorjuntaa voidaan tehostaa alipaineistamalla osas-
toitu tila viereisiin tiloihin verrattuna. Tällöin on mahdollista saada puhdas ilma 
kulkemaan rakennettavaan tilaan päin. Poistoilma on suodatettava ja johdettava 
alipaineistetusta tilasta sen ulkopuolelle, yleensä ulkoilmaan. Osastoidun tilan tu-
lisi olla 5-15 Pa alipaineinen. (Koski – Mattila – Taipale 2013.) 
Kuvassa 2 on havainnollistettu, miten alipaineistus toteutetaan työmaalla. 
  
KUVA 2. Alipaineistuksen toteutus (Koski – Mattila – Taipale 2013) 
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Pelkkä osastointi on yleensä riittämätön pölyntorjunnassa. Tämän vuoksi alipai-
neistetaan korjattava tila. Kuvassa 3 esimerkki alipaineistajien määrän lasken-
taan.   
 
KUVA 3. Alipaineistajien laskenta (Koski – Mattila – Taipale 2013) 
3.3.4 Ilmanpuhdistus 
Kierrättävän ilmanpuhdistimen avulla voidaan alentaa tilan pölypitoisuutta. Ilman-
puhdistin suodattaa pölyisen ilman ja palauttaa näin puhdistetun ilman takaisin 
sisätilaan. Puhdistimissa käytetään mekaanisia kuitusuodattimia tai säh-
kösuodattimia. (Rakennuskone. 2017.) 
Ionisointi on tekniikka, jossa ilma täytetään positiivisilla ja negatiivisilla happimo-
lekyyleillä. Hiukkaset sähköistyvät ja yhdistyvät, kunnes ne kasvavat riittävän 
suuriksi niin, että ne painuvat lattiapinnalle. Näin pölyhiukkaset voidaan kerätä 
imuroimalla. (Levanto. 2017.) 
Kuvassa 4 on esitetty ionisoinnin toimintaperiaatetta.  
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KUVA 4. Ionisoinnin toimintaperiaate (Levanto. 2017) 
Ionisointi verrattuna tavallisiin ilmanpuhdistajiin on helppokäyttöinen ja nopea 
tapa puhdistaa ilmaa. Tulo- ja poistoilmaputkia ei tarvita ionisaattorissa, joten io-
nisaattori on heti käyttövalmis. Suodattimien tehtävänä on suojata ionisointiputkia 
pölyltä ja lialta. Tämän vuoksi suodattimien puhdistustarve huomattavasti vähäi-
sempi. (Levanto. 2017.) 
Käytettävistä suodattimista löytyy lisätietoa luvussa 3.3.6 
3.3.5 Siivous 
Jätteitä ei saa jättää rakennukseen, vaan kaikki jätteet on vietävä suojattuun säi-
liöön esimerkiksi jätekuilua pitkin (Ratu 1225-S. 2009, 10). 
Mahdollisimman tehokkaan ja turvallisen siivouksen aikaansaamiseksi on käytet-
tävä lastaa ja imuria, jotka pienentävät riskiä altistua siivouksen aikana liikkuvan 
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pölyn haittavaikutuksille. Siivouksen aikana ei tule käyttää harjaustuotteita. (Ratu 
1225-S. 2009, 8.) 
Rakentamisen aikana syntyneen karkeamman jätteen siivouksessa on käytet-
tävä suurtehoimuria, lapiota tai lastaa. Mahdollisesti voidaan käyttää hienopö-
lysuodattimella varustettua imuria (vähintään 98 %:n suodatus 3 μm:n hiukka-
sille) tai keskuspölynimuria. (Rakennuskone. 2017.) 
Käytettävistä suodattimista lisää tietoa luvussa. 3.3.6 
3.3.6 Suodattimet 
Suodattimet jaetaan tehokkuuden mukaan eri suodatinluokkiin. Euroopassa käy-
tettäviä luokittelustandardeja ovat EN 779 ja EN 1822. Tehokkuus määritellään 
erotusasteena, joka ilmoittaa prosentuaalisen osuuden hiukkasista, jotka suoda-
tin poistaa ilmasta. Suodattimet jaetaan eri luokkiin, lähtien karkeasuodattimista, 
jotka kuuluvat luokkaan G1-G4. Muita suodattimia ovat mediumsuodattimet M5-
M6, hienosuodattimet F7-F9, EPA-suodattimet E10-E12, HEPA suodattimet H13-
H14 ja ULPA-suodattimet U15-U17. (Rakennuskone. 2017.) 
Taulukossa 3 on kuvattu suodattimien suodattama pöly hiukkaskoon mukaan. 
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TAULUKKO 3. Suodattimien tehokkuus (Rakennuskone, pöly. 2017) 
 
 
Hepa suodatin tulee lyhenteestä High Effiency Particulate Air filter. Hepa suoda-
tin erittäin hyvän suodatuskyvyn omaava suodatin. (Koski – Mattila – Taipale 
2013.)  
Terveydelle erityisen vaarallisten pölyjen kanssa on käytettävä vähintään luokan 
H13 vaatimuksen täyttäviä suodattimia. Jos ilma palautetaan takaisin huoneti-
laan, on käytettävä HEPA-suodattimia. HEPA- ja ULPA-suodattimien osalta on 
ratkaisevan tärkeää, että tiivistys on tehty huolella. Pienikin vuoto tiivistyksessä 
voi aiheuttaa huomattavasti suurentuneen läpäisyprosentin, suhteutettuna suo-
datinmateriaalin tehokkuuteen. (Rakennuskone. 2017.) 
3.3.7 Hengityssuojain 
Hengityssuojain on aina väliaikainen ratkaisu, jota pyritään käyttämään lyhytkes-
toisissa töissä. Rakennustyössä on suositeltavaa käyttää vähintään P2-luokan 
hengityssuojainta. Pölyntorjuntaa tulee järjestää niin, ettei päivittäin toistuvissa 
töissä tarvita hengityksensuojaimia. (Koski – Mattila – Taipale 2013.) 
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Luokka P2 suojaa haitalliselta pölyltä, jonka hiukkaskoko on yli 0,3 μm. Luokka 
P3 suojaa kiinteiltä myrkyllisiltä ja nestemäisiltä hiukkasilta sekä myös baktee-
reilta ja viruksilta. (Ratu 1225-s, 2009, 12.) 
Taulukossa 4 käydään läpi rakennuspölylle altistavia työvaiheita sekä se, minkä-
laisissa toimissa olevat henkilöt ovat riskissä altistua. Taulukossa kuvataan myös 
erilaisia terveysvaikutuksia ja sitä, miten suojautumisen on tapahduttava. 
TAULUKKO 4. Rakennuspölylle altistavat työvaiheet (Ratu 1225-S. 2009, 8) 
 
3.4 Loppusiivous 
P1-kohteissa loppusiivous on toteutettava kaksivaiheisena. Ennen toimintako-
keita suoritetaan ensimmäisen vaiheen siivous ja toinen siivous ennen rakennuk-
sen vastaanottoa. Rakennus- ja asennustöitä ei saa tehdä siivouksen aikana. Mi-
käli kuitenkin rakennustöitä on tehtävä vielä siivouksen jälkeen, tulee pinnat suo-
jata ja syntynyt lika on poistettava välittömästi. (Terveydenhuollon puhtaudenhal-
lintaohje. 2013, 32.) 
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Loppusiivouksessa on käytettävä keskuspölynimuria tai hienopölysuodatinta 
käyttävää imuria (vähintään 98 %:n suodatus 3 μm:n hiukkasille). Tärkeää on 
myös siivota ne pinnat, jotka eivät ole suoraan näkyvissä, esimerkiksi sähköarinat 
ja alakattojen yläpinnat. Imuroinnin lisäksi kovat ja sileät pinnat on pyyhittävä 
huolellisesti ja pintojen lopullinen puhdistus on suoritettava rakennusmateriaalien 
valmistajien ohjeiden mukaisesti. Puhdistus- ja hoitoaineina on käytettävä vähä-
päästöisiä ja hajuttomia aineita. (Rakennuskone. 2017.) 
 
3.5 Toimintakoevalmius 
Toimintakoevalmiit tilat on osastoitava omiksi osastoiksi, mikäli muissa tiloissa on 
vielä käynnissä pölyä tai likaa aiheuttavia rakennustöitä. Toimintakoevalmiissa 
tilassa tehtävissä pakollisissa pölyävissä töissä on käytettävä kohdepoistolla va-
rustettuja laitteita. Toimintakoevalmista osastoa ei saa käyttää läpikulku tilana. 
Jos kuitenkin tilaa käytetään väliaikaisesti läpikulkuun, on viereisten tilojen oltava 
alemmassa puhtausluokassa. Tila on merkittävä selkeästi ”Puhtausluokan P1 
tila” -merkinnällä (Koski – Mattila – Taipale 2013.)  
Toimintakokeita ennen suoritetaan silmämääräinen tarkistus pintojen puhtau-
desta, myös niiden pintojen osalta, jotka eivät jää näkyviin valmiissa rakennuk-
sessa. Arviointiin kuuluvat katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat.  Alakattojen ylä-
puoliset rakenteet kuuluvat myös tarkastukseen. (Rakennuskone. 2017.) 
3.6 Toimintakoe 
Toimintakokeiden tehtävänä on varmistua siitä, että kaikki laitteet toimivat tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkistuksen aikana voidaan todeta mahdollisia 
ongelmakohtia ja suunnitella niiden korjaustoimia ennen rakennuksen käyttöön-
ottoa. Toimintakokeissa rakennuttajan on tarkistettava laitteiden asennusten oi-
keellisuuden urakoitsijan läsnä ollessa. Tällä varmistetaan edellytykset siirtyä jär-
jestelmäkohtaisiin säätö- ja viritystoimintaan. Kokeet suoritetaan vain valmiille 
järjestelmille. (KH 01-40010, 1991.) 
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Toimintakokeet voidaan suorittaa pistokokein tai koko laajuudessa, esimerkiksi 
urakoitsijoiden tai suunnittelijoiden laatimien tarkastuslistojen perusteella. Konei-
den ja laitteiden toimintakokeet suoritetaan erikseen laaditun toimintakoeohjei-
den mukaisesti. Toimintakokeissa käydään läpi moottorien pyörimissuunnat, hä-
lytykset ja varolaitteet, ohjaukset ja pakkokytkentä, säätoiminnot ja urakoitsijoi-
den tekemät säädöt ja mittaukset. (KH 01-40010 1991.) 
Taulukossa 5 on esitetty puhtausluokan P1 sallitut pölykertymät ennen ilman-
vaihdon toiminta kokeita. 
 TAULUKKO 5. Sallitut pölykertymät (RT 07-10946. 2009, 11) 
 
Puhtausluokassa P1 sallitaan ennen ilmanvaihdon toimintakokeita alakaton ylä-
puolelle ja muille kuin lattiapinnoille 5,0 %:n pölykertymä. (RT 07-10946. 2009, 
11.)  
3.7 Luovutus 
Työkohteessa on suoritettava silmämääräinen arviointi näkyville pinnoille ja ka-
luisteiden sisäpinnoille. Arviointiin kuuluvat katto-, seinä-, ja kaluste- sekä lattia-
pinnat. Alakattojen yläpuolisia pintoja ei arvioida alakaton ollessa suljettuna. (Ra-
kennuskone. 2017.) 
Erikseen sovittaessa tai mahdollisesti, jos osapuolet eivät pääse sopimukseen, 
voidaan mittaus suorittaa INSTA 800-standardin mukaisesti, jossa pintojen pöly-
kertymä mitataan geeliteippimenetelmällä. Pölykertymän mittaus tulee suorittaa 
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kahden tunnin kuluttua siivouksesta, jotta pöly on ehtinyt laskeutua pinnoille. (Ra-
kennuskone. 2017.)  
Tutkimuksessa käytettävä INSTA 800-standardin mukainen telattu geeliteippi lä-
pivalaistaan laseroptisella mittauslaitteella. Laseroptinen mittauslaite ilmoittaa 
kuinka suuri osa (%) teipin pinnasta on pölyn peitossa. (Koski – Mattila – Taipale 
2013.)  
Puhtausluokassa P1 sallitaan ennen rakennuksen luovutusta pölykertymäksi lat-
tiapinnoilta 3,0 % ja muilta kuin lattiapinnoilta 1,0 % (RT 07-10946. 2009, 11). 
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4 PÖLYNHALLINTAOHJEISTUS RAKENNUSHOLLARI OY:LLE 
Opinnäytetyön teoriaosuuden pohjalta laadittiin pölynhallintaohjeistus Rakennus-
hollari Oy:n käyttöön. Ohjeistuksen tueksi luotiin pölynhallinta-, tarkistus- ja ali-
paineistustaulukot. Teoriaosuuden dokumentit on luovutettu Rakennushollari 
Oy:n toimihenkilöille pölynhallintasuunnitelman käyttöönottoa varten. Rakennus-
hollari Oy:n pölynhallintasuunnitelman vastaavilla on oikeus käyttää opinnäyte-
työn pohjalta syntynyttä pölynhallintasuunnitelmaa sekä tarpeen vaatiessa päivit-
tää tai muokata sitä.  
4.1 Pölynhallinnan osa-alueet  
P1-rakentaminen on iso kokonaisuus, jossa kaikki osa-alueet ovat tärkeitä hyvän 
lopputuloksen saavuttamiseksi.  Kuvassa 5 esitetyssä ympyrädiagrammissa on 
listattu pääotsikoita, joiden kautta Rakennushollari Oy:lle lähdetään P1-rakenta-
mista toteuttamaan. Eri osa-alueille on määrättävä oma vastuuhenkilönsä, joka 
pitää huolen asioiden toteutumisesta. 
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4.1.1 Pölynhallinta 
Pölynhallinnassa valitaan mahdollisimman pölyämättömiä työmenetelmiä. Mikäli 
pölyämättömien menetelmien käyttö ei ole mahdollista, on käytettävä kohdepois-
toa ja viimeisimpänä vaihtoehtona henkilökohtaisia suojaimia. Tilan osastoinnilla 
ja alipaineistamisella varmistetaan, että pöly saadaan hallitusti pysymään halu-
tulla alueella. Tätä kautta osastot voivat olla eri työvaiheissa eikä toisen työalu-
een toiminta vaikuta haitallisesti toisen toimintaan. Iv-kanavat on oltava suljet-
tuina niin, että pölyn leviäminen kanavistoon voidaan estää.  
4.1.2 Rakennusmateriaalien suojaus 
Rakennusmateriaalien suojauksen tarpeet pyritään pitämään mahdollisimman 
vähäisenä oikea-aikaisen toimituksen avulla. Näin materiaalit saadaan suoraan 
käyttöön. Rakennusmateriaalit tulee varastoida erilliseen varastoon, joka on irti 
maasta ja pidettävä suljettuna, jotta epäpuhtaudet eivät pääse kulkeutumaan va-
rastoon. Materiaaleja sisälle vietäessä on vielä varmistettava, että ne ovat puh-
taita. Myös mahdollisen asennukseen jälkeiseen suojaukseen tarpeeseen tulee 
kiinnittää huomiota.  
4.1.3 Rakennussiivous    
Rakennushollarille laaditussa ohjeistuksessa suositellaan käyttämään raken-
nussiivouksessa HEPA-suodattimella varustettuja rakennuspölyimureita ja las-
toja. Harja ei ole työmaalla sallittu. Kohdepoistolla pyritään pölyävien töiden 
osalta vähentämään rakennussiivouksen tarvetta, työn loputtua tulee alue kui-
tenkin vielä siivota, jos pölyä on päässyt syntymään. Rakennussiivouksen hel-
pottamiseksi jaetaan jäteastiat kerroksiin/asuntoihin.  
4.1.4 Tupakoimattomuus sisätiloissa 
Tupakoimattomuus varmistetaan ohjeistamalla, että sisätiloissa tupakointi on 
ehdottomasti kiellettyä. Tupakoinnille osoitetaan työmaalla erillinen alue.  
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4.1.5 Ulkoalueiden kunto 
Onnistuneen pölynhallinnan kannalta on työmaalla tärkeää huolehtia siitä, että 
ulkoalueet ovat siistejä ja että materiaalit säilytetään niille osoitetuissa pai-
koissa. Tällöin materiaalien säilytys on selkeää ja epäpuhtauksia kertyy vähem-
män. Aluesuunnitelmaan merkitään jätelavojen ja materiaalien sijainnit. Alue-
suunnitelmaa noudattamalla yleinen siisteys säilyy ja pölynhallinta on tehok-
kaampaa.  
4.1.6 Jätehuolto 
Jätehuollossa on varattu lavat sekajätteille ja mahdolliselle erityisjätteille tarpeen 
mukaan. Siivouksesta aiheutuva pöly siirretään sekajäte lavalle. Jätelavalle ra-
kennetaan mahdollisuuksien mukaan jätekuilu. Jätehuollon tarkoituksena on pa-
nostaa lavojen käytännölliseen ja hyvään sijaintiin niin, että päivittäinen siivous 
on mahdollisimman helppoa toteuttaa.   
4.2 Perehdytys 
Työtekijöitä on tärkeä perehdyttää riittävästi, jotta pölynhallinnan osa-alueet saa-
daan työmaalla toimimaan vaaditulla tasolla (kuva 5). Perehdytyksessä luodaan 
pohja mahdollisuudelle onnistua P1-rakentamisessa. Työntekijöille tulee antaa 
tarvittava tieto, jotta he voivat mahdollisimman hyvin toteuttaa P1-rakentamisen 
tavoitteita. 
Työntekijöiden perehdytyksessä on tärkeä painottaa perinteisten työturvallisuus-
asioiden lisäksi, sitä että kyseessä on P1-työmaa. Tärkeää on kertoa, mitä P1-
työmaa tarkoittaa siivouksen ja pölyhallinnan kannalta ja miten se vaikuttaa työ-
maalla tehtyihin rakennustöihin. Perehdytyksessä olisi hyvä käydä läpi myös sel-
laisia työvaiheita, joissa pölyä syntyy sekä painottaa sitä, minkälaista pölyä on 
mahdollista syntyä ja miten mahdollinen pölylle altistuminen vaikuttaa työntekijän 
terveyteen. 
Tärkeää on tuoda esille pölyntorjuntamenetelmät, jotka ovat käytössä ja miten 
pölyntorjuntaan osallistuvia laitteita käytetään. Osastoivien seinien toiminta on 
syytä käydä erikseen läpi, jotta ei käy tilanteita, jossa osastoivat ovet jäävät auki 
   
 30 
ja osastointien hyöty menetetään. Isolle osalle P1-rakentaminen on uusi toimin-
tamuoto, joten tärkeää on pyrkiä varmistamaan kaikkien tietoisuus P1-rakenta-
misesta ja tätä kautta saada työmaa toimimaan suunnitellusti.  
Pölynhallintasuunnitelma voidaan konkreettisesti käydä vielä läpi perehdytyk-
seen kuuluvalla työmaakierroksella. Näin uusi työntekijä voi tarkastella pölynhal-
lintasuunnitelman toteutumista käytännössä.  
4.3 Pölyntorjuntasuunnitelma 
P1-rakentamisen suunnitelman käyttöönotto lähtee liikkeelle kohteen kartoittami-
sella. Kartoittamiseen kuuluvat esimerkiksi tilojen koon tarkastelu, pölyävien työ-
vaiheiden järjestyksen tarkastaminen ja tilaajan asettamien puhtausvaatimusten 
toteuttaminen. 
Pölyävien työvaiheiden suunnittelemiseen on luotu taulukko, jossa on listattu eri 
työvaiheet. Taulukossa jokaiselle työvaiheelle on oma kohtansa ja merkintä, mi-
ten kyseisen työvaiheen pölyntorjunta toteutetaan. Tärkein keino pölyntorjuntaan 
on valita työtapa, joissa pölyäminen saadaan mahdollisimman vähäiseksi. Tä-
män jälkeen otetaan käyttöön kohdepoisto, osastointi ja henkilökohtainen suo-
jaus. Lähtökohtaisesti henkilökohtaisten suojaimien käyttöä vältetään ja tämä on-
kin viimeinen pölyntorjuntakeno pölyävissä työvaiheissa.  
Seuraava työstettävä ja suunniteltava työvaihe on osastointi. Osastoinnin suun-
nitellussa pohditaan sitä, mitkä osat rakennuksesta on eristettävä. Esimerkiksi 
suurten kohteiden rakentamisessa on tehtävä erilaisia lohkoja, jolloin eri työvai-
heita voidaan toteuttaa riippumatta ympärillä olevien lohkojen työvaiheista. Osas-
toinnin suunnittelussa haasteita tuottavat ne kohteet, joista osa rakennuksesta 
on jo käytössä. Näissä osittain valmiissa kohteissa on tärkeää varmistaa, ettei 
pöly pääse leviämään käytössä olevaan osaan rakennusta. Osastojen kokojen 
selvittyä voidaan osastoitujen tilojen kokoa ja tarvittavia alipaineistajia kyseisiin 
tiloihin. Alipaineistusta käytetään osastoidussa tiloissa, jolloin saadaan tilassa 
oleva pölyinen ilma pysymään tilassa ja ilmavirta kuljettaa puhdasta ilmaa tilaan.  
Alipaineistuksen avuksi voidaan luota taulukko, johon tarvittavat tiedot voidaan 
täyttää alipaineistajien tarpeesta ja ilmamääristä. Tilan tiiveyteen tulee kiinnittää 
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huomiota, koska jos tilavuotoja esiintyy, voidaan menettää alipaineistajasta saatu 
hyöty. Tätä varten voidaan luota tarkastustaulukko, johon merkitään tarvittavat 
tiivistykset ja tällöin ne voidaan kirjata tehdyiksi. Tämän jälkeen/lopuksi voidaan 
luoda pölynhallintasuunnitelma, jossa osoitetaan, miten pölyntorjunta käytän-
nössä toteutuu rakennustyömailla.  
Edellä mainittujen lomakkeiden esimerkkitäytöt on esitetty luvussa 4.4. 
4.4 Lomakkeiden mallitäyttö 
Pölynhallintataulukkoon kootaan tilat, joissa pölyntorjunta on tarpeellista ja mää-
ritellään millä tekniikalla pölyä torjutaan, esimerkiksi seinien hionnalle määritellyt 
pölyntorjuntatekniikat on määritelty taulukossa 6.  
TAULUKKO 6. Pölynhallintataulukko (Rakennuskone. 2017
 
Osastointi- ja alipaineistustaulukkossa lasketaan osaston koko, jotta voidaan 
määrittään tarvittava ilmamäärä ja laitteisto alipainesteistettavaan tilaan. Taulu-
kossa 7 näkyy esimerkki taulukon käytöstä.  
TAULUKKO 7. Osastointi- ja alipaineistustaulukko (Rakennuskone. 2017) 
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Tarkastustaulukkoon kootaan tarvittavat toimenpiteet tilojen pölyntorjunnan suh-
teen ja merkitään, kun toimenpide on tehty. Esimerkki taulukon käytöstä näky-
vissä taulukossa 8.  
TAULUKKO 8. Tarkastustaulukko (Rakennuskone. 2017)
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5 POHDINTA 
Pölynhallintasuunnitelman tarve ja vaatimustaso rakennushankkeissa on lisään-
tynyt huomattavasti viime vuosina, mikä johtuu siitä, että sisäilmaluokitusta kos-
kevat säädökset ovat tiukentuneet. Jotta päästäisiin ihanteelliseen S1- ja S2-luo-
kitukseen, vaaditaan P1-puhtausluokituksen käyttöä.  
Pölynhallintasuunnitelma ja P1 ovat vielä suhteellisen uusia asioita rakennus-
alalla. Sen vuoksi niiden toteuttaminen ja ylläpitäminen koko työmaan ajan on 
haasteellista. Suurimpana haasteena on saada työntekijät toteuttamaan P1-työ-
maan aiheuttamat vaatimukset. Työntekijöiden motivoiminen pölynhallintasuun-
nitelman toteuttamisessa on tärkeää ja siksi koulutusten järjestäminen on hyvin 
tärkeää. Työntekijöille suunnattujen koulutusten kautta P1-rakentamisen edut 
saadaan teorian kautta käytäntöön. P1-rakentaminen vaatii jokaiselta rakennus-
projektiin osallistuvalta sitoutumista ja työtä.  
P1-hankkeen onnistumisen kannalta tärkein toimi on suunnitteluun panostami-
nen. Tehokkaan ja toimivan suunnitelman kautta työmaiden aikataulut, erityisesti 
rakennustyöt ja toimitukset, saadaan toimiviksi. Rakennustyömaalla siivous on 
myös olennainen osa onnistumista. Työntekijöiden motivointi ja ohjaus suunnitel-
malliseen toimintaan perehdyttämällä ja seuraamalla työskentelyä ovat tärkeä 
osa pölynhallintasuunnitelman toteutumista. Erittäin tärkeää on saada työntekijät 
ja mahdolliset aliurakoitsijat sitoutumaan sovittuihin sääntöihin, suunnitelmiin ja 
ennalta määrättyihin aikatauluihin. Vastuut ja velvollisuudet tulisi kirjata selkeästi, 
ettei jäisi epäselvyyksiä, miten asiat tulisi hoitaa ja kenen vastuulla ne ovat. Sel-
keiden ohjeistusten ja työnjaon kautta voidaan välttää epäselvyydet ja turvata te-
hokas sekä onnistunut rakennustyömaa.  
Pölyntorjunnan suurimpina hyötyinä ovat mahdollisuus taata käyttäjälle puhtaat 
tilat heti kohteen luovutuksen jälkeen. Rakennusmateriaalien laadukkuus, kus-
tannustehokkuus ja materiaalien oikeanlainen säilytys nostavat rakennustyön 
laatua. Pölynhallintasuunnitelman onnistuminen lupaa myös rakennustöiden ai-
kana puhtautta ja siisteyttä. Puhtaiden työskentelytilojen kautta voidaan taata 
myös työntekijöille turvallinen ja mukava työympäristö, jossa ei esiinny haitallisia 
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pölystä johtuvia terveysongelmia. Rakennustyömaan yleinen turvallisuuden taso 
nousee, kun siivoamiseen kiinnitetään erityishuomiota eivätkä rakennustyöstä 
syntyneet roskat ja epäsiisteydet ole työntekijöiden tiellä aiheuttamassa työtur-
vallisuusriskejä.  
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda selkeä ja konkreettinen, nykysuositusten mu-
kainen pölynhallintasuunnitelma Rakennushollari Oy:n käyttöön. Monipuolisen ja 
kattavan teoriaosuuden pohjalta luotu pölynhallintasuunnitelma vastaa tilaajan 
esiin tuomia tarpeita ja vaatimuksia. Suunnitelmaa voidaan käyttää kaikilla Ra-
kennushollari Oy:n rakennustyömailla. Opinnäytetyön myötä syntynyttä tuotetta 
on esitelty suunnittelu- ja toteuttamisvaiheessa tilaajalle ja näin tuotetta on voitu 
muokata tilaajan erityistoiveiden mukaisesti. Tilaajan ottaessa pölynhallintasuun-
nitelman käyttöönsä voi rakennustyömaiden siisteys- sekä turvallisuustaso kehit-
tyä entisestään.  
Opinnäytetyön toteuttamisen aikana perehdyin kattavasti erilaisiin pölynhallinta-
suunnitelmiin, määräyksiin, suosituksiin, kansainvälisiin rajoituksiin ja teoriapai-
notteisesti pölynhallinnan perusteisiin. Pölynhallinnan tarpeellisuus tuli esille, kun 
kävin läpi pölyn aiheuttamia terveysongelmia ja lukuisia muita haittoja sekä ris-
kejä. Rakennustyömaiden turvallisuusjärjestelmien tutkiminen ja työmaiden sii-
vouksen merkitys korostuivat opinnäytetyössäni. Työntekijän työturvallisuuteen 
tutustuminen lisäsi tietoisuuttani työntekijän mahdollisista koulutustarpeista ja 
asiallisen perehdyttämisen tärkeydestä. Toimivan pölynhallintasuunnitelman 
käyttöön ottaminen vaatii toimia erityisesti myös esimiestasolta. Toimiva pölyn-
hallintasuunnitelma lähtee liikkeelle esimiestason esimerkistä ja johdonmukai-
suudesta noudattaa sovittuja sääntöjä sekä huolehtia etukäteen sovittujen käy-
täntöjen toteutumisesta.  
Opinnäytetyön toteutustapana oli projektilähtöinen tuotteen suunnittelu ja kehitys, 
mikä kehitti yhteistyötaitojani, kompromissien tekemistäni ja sovitussa aikatau-
lussa pysymistä. Lähteiden tarkastelu ja pölynhallintasuunnitelmien takana ole-
vien teorioiden tarkastelu kehittivät lähdekritiikkiä ja tieteellisen tekstin tuotta-
mista.  
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Opinnäytetyöni opetti minulle työntekijän hyvinvoinnin huomioon ottamista, tur-
vallista rakentamista ja suojavälineiden ja suojalaitteiden käyttöä. Perinpohjainen 
perehtyminen pölynhallintaan on edistänyt myös omia toimiani rakennustyö-
maalla pölynhallinnan tehostamiseksi. Tulevien työnkuvieni myötä voin keskittyä 
edistämään pölynhallintaa käytännössä. Tilaajan todellinen tarve pölynhallinta-
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